



COMUNE DI CORNELIANO D'ALBA

Provincia di Cuneo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL

**SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE E GESTIONE
PATRIMONIO COMUNALE**

N. 11 del 15/05/2023

**OGGETTO: LAVORI DI DISALVEO E DIFESA SPONDALE DEL TORRENTE
RIDDONE NEL CENTRO ABITATO. FINANZIATI DALL'UNIONE
EUROPEA - NEXT GENERATION EU - RISORSE DEL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). APPROVAZIONE
PRIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI. (C.U.P.
N°G57B20002800001 - C.I.G. N° 9397244312).**

L'anno **2023**, addì **quindici** del mese di **maggio**



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

OGGETTO: LAVORI DI DISALVEO E DIFESA SPONDALE DEL TORRENTE RIDDONE NEL CENTRO ABITATO. FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). APPROVAZIONE PRIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI. (C.U.P. N°G57B20002800001 - C.I.G. N° 9397244312).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la propria determinazione n°12 del 12.04.2022, con la quale è stato conferito incarico all'ing. Giorgio Domini (iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Cuneo al n°459) dello studio Domini-Chiavarino e associati, con sede in Alba, piazza U. Prunotto n°8, codice fiscale DMN GRG 50C18 E887P, per la predisposizione di un progetto esecutivo, la direzione e contabilizzazione dei lavori nonché per l'espletamento dell'attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n° 69/GC del 24.08.2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei: "Lavori di disalveo e difesa spondale del torrente Riddone nel centro abitato. Approvazione progetto esecutivo (revisione per adeguamento prezzario della Regione Piemonte – edizione straordinaria luglio 2022)", avente un importo complessivo di € 400.000,00 di cui € 323.080,40 (di cui € 5.964,24 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 76.919,60 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Dato atto che il costo complessivo dell'opera ammonta a € 400.000,00 ed è interamente finanziato con contributo, assegnato a questo Comune, con decreto del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, direzione centrale per la finanza locale dell'08.11.2021, ai sensi dell'art.1 comma 139 della legge n°145 del 30.12.2018;
- Vista la propria determinazione n° 28 del 10.09.2022, con la quale è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, tramite la Centrale Unica di Committenza e mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2 lett. b), con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.95, comma 4 lett.a) del D. Lgs n°50/2016;
- Vista la determinazione dirigenziale n° 268 del 02.11.2022, avente ad oggetto: "Centrale Unica di Committenza – Comune di Corneliano d'Alba – Lavori di disalveo e difesa spondale del torrente Riddone nel centro abitato" – finanziati dall'Unione Europea – Next Generation EU – Risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Aggiudicazione.", con la quale i lavori predetti sono stati aggiudicati alla ditta SAM s.r.l. con sede in Cherasco, via del Lavoro n°39, codice fiscale e partita iva 00166530048, che ha praticato un ribasso dell'8,80%, e, quindi, per un importo netto di € 289.209,84, ai quali vanno aggiunti € 5.964,24, per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 295.174,18 oltre I.V.A. 10% € 29.517,41 e così per complessivi € 324.691,59;
- Visto il contratto rep. n° 1585 del 22.11.2022, con il quale i lavori vennero affidati dalla ditta SAM COSTRUZIONI s.r.l., con sede in Cherasco, via del Lavoro n°39, C.F. e P.I. 00166530048, per un importo al netto del ribasso d'asta dell'8,80%, pari ad € 295.174,18 (oneri per la sicurezza compresi) oltre I.V.A.;

- Vista la richiesta della ditta aggiudicataria, pervenuta in data 27.02.2023 al prot. n°920, tendente ad ottenere un'anticipazione, ai sensi dell'art.35, comma 18, del D. Lgs n°50/2016, pari al 20% dell'importo a base d'asta, quindi, corrispondente a € 59.034,84 oltre I.V.A. 10% e, quindi, per complessivi € 64.938,32;
- Vista la propria determinazione n°6 del 13.03.2023 avente ad oggetto: "Lavori di disalveo e difesa spondale del torrente Riddone nel centro abitato. Anticipazione ai sensi dell'art.35 comma 18 del D. Lgs n°50/2016", con la quale sono stati liquidati alla ditta aggiudicataria la somma di € 59.034,84 oltre I.V.A. 10% € 5.903,48 per complessivi € 64.938,32 a titolo di anticipazione;
- Constatato che il Progettista nonché Direttore dei lavori, ha presentato, l'11.05.2023 al prot. n° 2026, il primo stato di avanzamento dei lavori, a tutto il 28.03.2023, dal quale si desume che la ditta aggiudicataria S.A.M. s.r.l., ha maturato un credito, al netto delle ritenute di legge (€ 619,14) e del 20% del recupero dell'anticipazione(€ 24.765,54), pari a € 98.400,00 oltre I.V.A. 10% € 9.840,00 e così per complessivi € 108.240,00;
- Considerato che l'ing. Giorgio DOMINI ha, altresì, presentato il certificato di pagamento relativo alle spese tecniche – 1° acconto, avente un importo di € 10.337,08 oltre contr. Integr. 4% € 413,48 e I.V.A. 22% € 2.365,12 e così per complessivi € 13.115,68;
- Constatato che la ditta e il professionista risultano in regola con la contribuzione obbligatoria e hanno adempiuto a quanto previsto dalla legge n°136/2010;
- per le motivazioni succitate,

DETERMINA

- 1) DI APPROVARE e DI LIQUIDARE il primo stato di avanzamento dei: "Lavori di disalveo e difesa spondale del torrente Riddone nel centro abitato" – finanziati dall'Unione Europea – Next Generation EU – Risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), unitamente al certificato di pagamento del credito accertato, a favore della ditta SAM s.r.l. con sede in Cherasco, via del Lavoro n°39, codice fiscale e partita iva 00166530048, al netto delle ritenute di legge e del 20% dell'anticipazione, in € 98.400,00 oltre I.V.A. € 9.840,00, quindi, per complessivi € 108.240,00;

- 2) DI LIQUIDARE all'ing. Giorgio Domini, progettista-direttore nonché coordinatore per la sicurezza, il primo acconto relativo alle spese tecniche, pari a € 10.337,08 oltre contr. Integr. € 413,48 e I.V.A. 22% € 2.365,12 e così per complessivi € 13.115,68;
- 3) Di imputare la spesa complessiva di € 121.355,68 alla missione 09, programma 01, titolo 2, macroaggregato 202, voce 8530/3/1 del Bilancio di previsione 2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
MINA Stefania

E' copia conforme all'originale sottoscritto digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Corneliano d'Alba, li 17/05/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. CARAFA Vincenzo